PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV - aktualizace květen 2013

NÁZEV AKCE - PROJEKTU	STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE	NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MANAŽER PROJEKTU	POZNÁMKA
		CELKEM	Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ	NÁKLADY ČI SPOLUÚČAST OBCE			
A) PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV							
VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ	Vydáno stavební povolení,které platí, protože stavba byla zahájena dět.hřištěm.	30184	27000	3184	Zpracována	Ing.Dolejšová, Ing.Doksanský	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%)
PODIUM NA HÁJI	Po schválení zastupitelstvem zajištěno zpracování studie.	1500	1000	500	Zpracovává se projekt a připravuje územní řízení.	B. Bečka	Předpokládáme dotaci z ROP. Záměr byl odsouhlasen zastupitelstvem obce 19.9.2012
ADAPTACE PODKROVÍ OÚ NA DÍLNU A KLUBOVNU + INFOCENTRUM PRO TURISTICKÝ RUCH	Je zpracována dokumentace.	1600	1300	300	Je zpracována.	Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Jde o využití podkroví pro dílnu a klubovnu pro zájmové kroužky, doplnění vybavení a zřízení infocentra pro cestovní ruch. Záměr byl schválen zastupitelstvem 19.9.2012. Požádat o dotaci z ROP.
ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ A POŽÁRNÍ ZBROJNICÍ PRO SKLAD A PRO DĚTI	Probíhá výběrové řízení na zpracování dokumentace.	600	400	200	Dokumentace se dokončuje.	Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Záměr byl schválen zastupitelstvem. Doporučuje se spojit s předešlou akcí. Bude využito pro sklad a prodej. Financování z dotace ROP.
B) PARKOVIŠTĚ A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ - soubor akcí, u nichž se předpokládá využití dotace z FROM							
PARKOVIŠTĚ A ULICE V DUBINÁCH	Dokumentace je zpracována	1500	1000	500	Pro novou žádost je dokumentace přepracována a doplněna. Vydáno st.povolení.	Ing.Dolejšová, p. Haas	Žádáme opakovaně o dotaci z FROM .
UL. V PODLÍSKÁCH	Zpracována dokumentace	2500	1800	700	Je zpracována, požádáno o stavební povolení	Ing.Dolejšová, p. Haas	Očekáváme využití dotačního titulu z FROM.
REKONSTRUKCE ČÁSTI UL. SPOJOVACÍ A OPRAVA UL. K HÁJI	Je zpracována dokumentace.	1500	1100	400	Je vydáno stavební povolení.	Ing.Doksanský, p. Haas	Očekáváme využití dotace z FROM.
C) OSTATNÍ AKCE							
ULICE BUDOVATELŮ	Dokumentace je zpracována	5100	4600	500	Je vydáno stavební povolení.	Ing.Dolejšová	Je vybrán zhotovitel. Požádali jsme o mimořádnou dotaci.
ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA	Projednání s orgány a organizacemi proběhlo 29.6.2011. Návrh ÚP je dokončen a byl veřejně opakovaně projednán 26.4.2012.	350	0	350	Zpracován.	p. Haas	Upravený a o připomínky doplněný návrh ÚP byl projenán 15.11.2012 s veřejnoprávními orgány a organizacemi a po opakovaném veřejném projednání bude předložen zastupitelstvu ke schválení.
REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE	Akce byla dokončena a zkolaudována.	4060	3800	260		B. Bečka	
REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV	Dokumentace zpracována, je vydáno stavební povolení. Bude opakovaně požádáno o dotaci z FROM.	4000	3200	800	Zpracována	B. Bečka	Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA	Zpracována studie a opakovaně podána žádost o dotaci ze SFŽP.	1550	1470	80	Nutno doplnit.	Ing. Dolejšová	Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména doplnění chybějící zeleně.
PŘÍSTUP DO LOKALITY DRUŽEC SPOLU S REKONSTRUKCÍ ODVODNĚNÍ V SEV. ČÁSTI VALDEKA	Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz ověří možnosti financování na SFŽP	1200	960	240	Zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci	ing. J. Kolrusz	Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají jednání s jejich vlastníky.
CHODNÍK VALDEK - VELKÁ DOBRÁ	ADSUM zpracoval návrh dopravních opatření a značení, který se projednává s Odborem dopravy MMKladno. Připravuje se ale i dokumentace chodníku.	2150	1500	650	Připravuje se ověřovací studie proveditelnosti akce	ing. J. Kolrusz , ing.K.Dolejšová	Je zpracována dokumentace. Bude požádán o dotaci SFDI.
CHODNÍK BRAŠKOV - KYŠICE	Pro nesouhlas majitele pozemku bude chodník veden po zatrubněném příkopu	3850	2890	960	Dokumentace zpracována.	p. Haas	Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v Kyšicích. Je vydán územní souhlas a pravomocné stav.povolení. Vybrán zhotovitel stavby. Je přislíbena dotace ze SFDI, v těchto dnech se očekává zahájení.
CHODNÍK TOSKÁNKA	Je zpracován návrh dokumentace	3500	2800	700	Je zpracován návrh dokumentace. Nutno zajistit stavební povolení.	Ing. Dolejšová	Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. Bude požádáno o dotaci SFDI.
REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA	Byly opakovaně rozeslány žádosti o nabídky na zpracování studie. Zaměření jako podklad pro dokumentaci je zpracováno .	Zatím nejsou známy.			Probíhá zpracování studie, která bude předložena zastupitelstvu k posouzení.	F. Haas	O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť a Obec Kyšice.
OBECNÍ VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT	Zpracovává se návrh dokumentace objektu na pozemku č. 24/5 (vedle restaurace Braškov) Dokumentaci zajišťuje ing. Dolejšová.	Zatím nejsou známy.			Obec požádala o změnu využití pozemku v návrhu územního plánu. Zpracovává se projekt.	Ing. Dolejšová	Jde o objekt pro uskladnění obecní techniky a zařízení. Záměr byl schválen zastupitelstvem.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ	Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele a dodavatele osvětlovacích těles.	Zatím nejsou známy.				Ing. Doksanský	Zatím budou instalovány dva zkušební úseky úsporného osvětlení a po vyhodnocení proběhne soutěž na dodavatele pro celou obec.

V souvislosti s ověřením možností financování z různých dotačních zdrojů a očekávání možností uplatnění příslušných žádostí byl celý Program upraven a předkládá se vč. uvedených změn zastupitelstvu k projednání.
Nový návrh programu byl projednán 50. scúzi rady obce 29.5.2013 a definitivně schválen 51. schůzi rady 10.6.2013.
Z programu je zřejmé, že z uvedených důvodů byly některé akce sdruženy do bloků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro zpracování žádostí a dotace z jednotlivých dotačních programů.
Do bloku "Podpoda rozvoje cestovního ruchu v obci Braškov" byly zahrnuty akce Víceúčelové haly na hřiští, Podium na Háji, Adaptace podkroví na dílnu, klubovnu a infocentrum pro cestovní ruch a zastřešení dvora OÚ.
Další blok tvoří Parkoviště a ul. V Dubinách a rekonstrukce komunikací části Spojovací, části ul. K Háji (od Budovatelů k in-line dráze) a ul. V Podlíských.
U zbývajících, v programu zařazených akcí, byly údaje doplněny a aktualizovány.

Zpracoval F. Haas, květen 2013