## PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV - aktualizace srpen 2012

| NÁZEV AKCE - PROJEKTU | STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE | NÁKLADY AKCE (v tis. Kč) | | | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | MANAŽER PROJEKTU | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CELKEM | Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ | NÁKLADY ČI SPOLUÚČAST OBCE | | | |
| **VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ** | Vydáno stavební povolení, o jehož prodloužení bude třeba požádat. | 30184 | 27000 | 3184 | Zpracována | Ing.Dolejšová, Ing.Doksanský | Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%) |
| **PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ** | Žádost o dotaci nebyla schválena, Bude proto opakována pro příští rok a dokumentace bude rozšířena o parkoviště a část ul. K Háji. | 5100 | 4600 | 500 | Pro novou žádost je dokumentace přepracována a doplněna. Probíhá stavební řízení. | Ing.Dolejšová, p. Haas | Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2013. |
| **ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA** | Projednání s orgány a organizacemi proběhlo 29.6.2011, všechna jejich vyjádření již byla předána ÚAaÚP Města Kladna. Návrh ÚP je dokončen a byl veřejně projednán 26.4.2012. | 350 | 0 | 350 | | p. Haas | Návrh ÚP byl předán Útvaru hl. architekta Magistrátu města Kladna a projednán se Stč. krajem. Stanovisko obce k námitkám a připomínkám bylo předáno Útvaru hl. architekta a jeho stanovisko předáno zpracovateli k provedení úprav. |
| **REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE** | Dokumentace je zpracována, vydáno stav.povolení, stavba je zahájenaa vč. opravy střechy a zateplení bude dokončena v r. 2012. | 4060 | 3800 | 260 | Je zpracována vč. opravy střechy a zateplení fasády. | B. Bečka | Ordinace uvedena do provozu 2.4.2012. Uzavřena smlouva o dotaci z FROM Stč. kraje na 3.800 tis. Kč |
| **REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV** | Dokumentace zpracována, je vydáno stavební povolení. Je požádáno o dotaci. | 2000 | 1600 | 400 | Zpracována | B. Bečka | Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy. |
| **REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA** | Zpracována studie a žádost o dotaci z FROMu. | 1550 | 1470 | 80 | Nutno zpracovat. | Ing. Dolejšová | Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména doplnění chybějící zeleně. |
| **SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE** | | | | | | | |
| **přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí odvodnění v sev.části Valdeka** | Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz ověří možnosti financování na SFŽP | 1200 | 960 | 240 | Zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci | ing. J. Kolrusz | Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají jednání s jejich vlastníky. |
| **zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek-V. Dobrá** | ADSUM zpracovává návrh dopravních opatření a značení, který se projednává s Odborem dopravy MMKladno. | 150 | 0 | 150 | Zpracován návrh. | ing. J. Kolrusz | Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost chodců. |
| **chodník Braškov-Kyšice** | Pro nesouhlas majitele pozemku bude chodník veden po zatrubněném příkopu | 3850 | 2890 | 960 | Dokumentace zpracována. | p. Haas | Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v Kyšicích. Je požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní souhlas a pravomocné stav. povolení. Je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. |
| **chodník Toskánka** | Je zpracován návrh dokumentace | 3500 | 2800 | 700 | Zpracován návrh dokumentace. Nutno urychleně zajistit stav. povolení. | Ing. Dolejšová | Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. Bude požádáno o dotaci SFDI. |
| **REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ** | | | | | | | |
| **ulice V Dubinách** | | 750 | 0 | 750 | Zatím není zpracována. | Zatím není určen | Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je nutné ho odkoupit. Vlastník na naše žádosti nereaguje. |
| **ostatní komunikace** | Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a V Podlískách. | 20550 | 15915 | 4635 | Je zpracována, část bude nutno aktualizovat. | Zatím není určen | Úpravy nelze financovat bez dotací, očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu. |
| **PODIUM NA HÁJI** | Ověřují se možnosti získání studie. | 0 | 0 | 0 | Bude zpracováno až po schválení studie. | B. Bečka | Záměr bude předložen zastupitelstvu obce 19.9.2012 |
| **REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA** | Rozeslány žádosti o nabídky na zpracování studie. | 0 | 0 | 0 | Bude zpracováno až po schválení studie. | F. Haas | O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť a Obec Kyšice. |

Zpracoval F. Haas, srpen 2012, projednáno jako návrh 36. schůzí rady obce 27.8.2012