PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV - aktualizace ÚNOR 2018

NÁZEV AKCE - PROJEKTU	STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE	NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MANAŽER PROJEKTU	POZNÁMKA
		CELKEM	Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ	NÁKLADY ČI SPOLUÚČAST OBCE			
REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ -II. část	Dokumentace zpracována, požádáno o stavební povolení	1755			Zpracována, urgováno vydání stavebního povolení; chybí stanovisko Policie.	Ing. Dolejšová	Budeme žádat o dotaci.
REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ	Je zpracována dokumentace a přerušeno stavební řízení o povolení akce pro připomínky a nesouhlas vlastníků nemovitostí.	1110			Úpravu dokumentace provedena, vydáno stavební povolení.	F. Haas, Ing. Doksanský	Budeme žádat o dotaci.
REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH	Je zpracována dokumentace.	1049			Je požádáno o stavební povolení; chybí stanovisko Policie.	Ing.Dolejšová, p. Haas	Budeme žádat o dotaci.
REKONSTRUKCE ULICE u sběrného místa	Je zpracována dokumentace.	357			Je vydáno pravomocné stavební povolení a požádáno o prodloužení platnosti.	Ing. Dolejšová, p. Haas	Budeme žádat o dotaci.
REKONSTRUKCE ULICE U DUBU	Zpracována dokumentace bez úvodní části (u Skalky).	6500			Dokumentace zpracována. Je vydáno stavební povolení.	p. Haas	Budeme žádat o dotaci.
REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU	Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007.	9000			Požádáno o stavební povolení a zahájeno stavební řízení.	p. Haas	Budeme žádat o dotaci.
TOSKÁNKA -DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ VSTUPŮ A VJEZDŮ	Jde o dokončení chodníků Toskánka a jejich doplnění pro vjezdy a vstupy.	1000			Zpracována dokumentace, řeší se bezúplatný převod pozemků od ŘSD.	Ing. Dolejšová	Budeme žádat o dotaci..
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM POVRCHEM	Bylo vydáno stavební povolení.	3185			Upravuje se dokumentace.	Peták Ing. Doksanský Ing. Dolejšová	Jde o osvětlení a zřízení plochy s umělým povrchem. Vyhledáváme vhodný dotační titul.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ BRAŠKOV, VALDEK - VELKÁ DOBRÁ	Vydáno stavební povolení.	14000	11900	2100	Podepsána smlouva o dílo s dodavatelem. Výstavba z dotace SFDI.	Ing. Dolejšová, p. Haas	Byla získána dotace ze SFDI. Výstavba bude započata v r. 2018.
REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ VODNÍCH PLOCH	Potřebné pozemky získala obec od soukromých vlastníků. Zpracováno zaměření, které je nutno rozšířit. Dokumentaci zajišťuje p. Dobeš.	celkem cca 15000, ale budou upřesněny			Zpracována studie.	Ing. Dolejšová	Nutno dořešit majetkoprávní vztahy a zpracovat projekt event. požádat o dotaci.
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VODY NA ZÁLIVKU HŘIŠTĚ - 100 M3	Nutno urychleně zpracovat dokumentaci a zajistit stavební povolení.	1000			viz stadium přípravy	Peták Ing. Dolejšová	Jde o náhradu za stávající zkorodovanou nádrž.
PILOTNÍ PROJEKT - APLIKACE EVVO PŘI PROSAZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH FUNKCÍ KRAJINY A STABILIZACI ROZSAHU ZASTAVĚNÉ ČÁSTI VČ. ZMĚNY Č. 1 ÚZ. PLÁNU	O pořízení změny č. 1 územního plánu rozhodlo 13. zasedání zastupitelstva 16.1.2017 a "Zadání změny č. 1" bylo schváleno.	750	680	70	Zpracován návrh 1. změny územního plánu, probíhá jeho projednání s orgány a organizacemi.	Ing. Dráb Ing. Kolrusz	Probíhá realizace.
REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU	Nutno zpracovat dokumentaci					Ing. Dolejšová	Předpokládáme financování z dotace.
ROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM V OBCI	Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce 28.7.2014. Obsahuje místní rozhlas, kamerový systém, výkonný internet, kabelovou televizi	Zatím nejsou známy.			Probíhají přípravná jednání a připravuje se zadávací dokumentace jako podklad pro soutěž na projektanta.	Ing. Dráb	Bude realizováno jen v případě získání dotace.
REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ PŘÍTOČNO	Je zpracován návrh studie, který byl projednán na schůzce starostů, spoluvlastníků hřbitova (M. Přítočno, V. Přítočno, Braškova a Pl. Újezd).	Místostarosta p. F. Haas domluvil se starosty obcí, které spoluvlastní hřbitov, jejich podíl na úhradě nákladů projektové dokumentace, a to po čtvrtinách.			Zpracován návrh studie. Nutno projednat s ostatními obcemi.	Ing. Dolejšová	Předpokládáme možnost získání dotace Stč. kraje na zateplení a fin. spoluúčást obcí. Inž.činnost zajišťuje Obec Braškov.
ELEKTROMOBILITA	Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily	Nejsou známy.			–	Ing. Dráb	Bude realizováno jen v případě získání dotace.

OBJEKT PRO RYBÁŘE A MLADÉ HASIČE VČETNĚ EL. PŘIPOJKY	Jde o náhradu za nevyhovující objekty vč. elektro přípojky.	1500			Připravuje se dokumentace.	Ing. Dolejšová	Realizace závisí na možnosti získání dotace.
SPORTOVNÍ HALA	Jde o výstavbu nové sportovní haly v souladu s územním plánem, vedle hřiště J. Valeše. Nutno získat souhlas vlastníka pozemku.	50000?					
CHODNÍK VALDEK - DRUŽEC	Jde o část chodníku, jehož rozsah je upřesněn dokumentací.				Zpracován projekt; vydáno stavební povolení.	Ing. Dolejšová Ing. Doksanský	Vybrán zhotovitel dokumentace. Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno o dotaci.
CHODNÍK VALDEK - HORNÍ BEZDĚKOV	Jde o část chodníku, jehož rozsah bude upřesněn dokumentací.				Zpracován projekt; vydáno stavební povolení.	Ing. Dolejšová Ing. Doksanský	Vybrán zhotovitel dokumentace. Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno o dotaci.
SYSTÉM PRO RYCHLOU DISTRIBUCI HLAS. ZPRÁV VAROVNÉHO NEBO INFOR. CHARAKTERU PŘI MIMOŘÁD. UDÁLOSTECH	Záměr realizace.					Laitner Ing. Dráb	Hledáme možnost dotace pro pořízení.
TEPELNÉ ČERPADLO DO MUZEA SPORTU	Záměrem je úspora energie a zlepšení klimatizace.	300			Nutno zpracovat projekt.	Ing. Dolejšová	
CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV	V objektu bude zřízeno zdravot. Zařízení a prodejna.	20000			Zpracována dokumnetace, je požádáno o stavební povolení.	Ing. Dolejšová	Hledáme možnost dotace pro rekonstrukci objektu.
OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA VESELOV	Jde zejména o odvedení dešťových vod z propustku pod silnicí.				Zpracováno geodetické zaměření pro zpracování dokumentace a jednání s majiteli pozemků.	Ing. Kolrusz	Po zaměření uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s majitelem jednoho pozemku o věcném břemenu.

KOMENTÁŘ: Předpokládaná aktualizace "PROGRAMU ROZVOJE" je doplněna či upravena o aktuální údaje či změny. Pro všechny úpravy zbývajících v Programu uvedených komunikací je zpracována dokumentace a pro většinu z nich je vydáno i stavební povolení. Jejich realizace je bohužel zatím závislá na nedostatku fin. prostředků . Předpokládáme vypsání vhodného dotačního titulu, který bychom mohli okamžitě s ohledem na uvedený stav připravenosti akcí využít. Jedinou akcí tohto charakteru je Chodník Valdek - V. Dobrá, jehož výstavba se předpokládá v roce 2018 z prostředků dotace. 28.10.2017 byla slavnostně za hojné účasti veřejnosti představena nová moderní hasičská stříkačka a tento úkol byl splněn. V současné době jsou vydána stavební povolení i na chodníky do Družce a Bezděkova. Pro obnovení cesty z Dubin a odvodnění na Veselov bylo zpracováno geodet. zaměření jako podklad pro jednoduchý projekt a jednání s vlastníky pozemků. K rekonstrukci hřbitova M. Přítočno se 25.10.2017 sešli starostové všech čtyř obcí, které hřbitov vlastní a projednali jjsme možnosti a návrhy řešení a uzavřeli dohodu o úhradě nákladů na přípravu a realizaci rovným dílem. Nově b yla do Programu zařazena akce "Akumulační nádrž vody na hřišti". Rozhodující akcí zůstává tedy Pilotní projekt, jehož cílem je schválení změny č. 1 územního plánu obce. "Zadání " 1. změny bylo zastupitelstvem schváleno, je zpracován návrh 1. změny úz. plánu a probíhá její projednání s veřejnými orgány a organizacemi. Pak bude následovat veřejné projednání a v tomto roce předpokládáme, že bude změna č. 1 úz. plánu schválena.

Zpracoval: František Haas