

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV - aktualizace listopad 2012

NÁZEV AKCE - PROJEKTU	STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE	NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MANAŽER PROJEKTU	POZNÁMKA
		CELKEM	Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ	NÁKLADY ČI SPOLUÚČAST OBCE			
<u>VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ</u>	Vydáno stavební povolení, o jehož prodloužení bude třeba požádat.	30184	27000	3184	Zpracována	Ing.Dolejšová, Ing.Doksanský	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%)
<u>PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ (ulice BUDOATELŮ)</u>	Žádost o dotaci nebyla schválena. Opakujeme ji pro příští rok. Dokumentace je rozšířena o parkoviště a část ul. K Háji.	5100	4600	500	Pro novou žádost je dokumentace přepracována a doplněna. Probíhá stavební řízení.	Ing.Dolejšová, p. Haas	Žádost o dotaci opakujeme pro r. 2013.
<u>ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA</u>	Projednání s orgány a organizacemi proběhlo 29.6.2011. Návrh ÚP je dokončen a byl veřejně projednán 26.4.2012.	350	0	350		p. Haas	Upravený a o připomínky doplněný návrh ÚP byl projednán 15.11.2012 s veřejnoprávními orgány a organizacemi a po opakovaném veřejném projednání bude předložen zastupitelstvu ke schválení.
<u>REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE</u>	Akce byla dokončena a zkolaudována.	4060	3800	260		B. Bečka	
<u>REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV</u>	Dokumentace zpracována, je vydáno stavební povolení. Bude opakovaně požádáno o dotaci.	2000	1600	400	Zpracována	B. Bečka	Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.
<u>REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA</u>	Zpracována studie a opakovaně podána žádost o dotaci z FROMu.	1550	1470	80	Nutno zpracovat.	Ing. Dolejšová	Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména doplnění chybějící zeleně.
<u>SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE</u>							
<u>přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí odvodnění v sev.části Valdeka</u>	Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz ověří možnosti financování na SFŽP	1200	960	240	Zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci	ing. J. Kolrusz	Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají jednání s jejich vlastníky.
<u>zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek-V. Dobrá</u>	ADSUM zpracovává návrh dopravních opatření a značení, který se projednává s Odborem dopravy MMKladno.	150	0	150	Je zpracováván návrh dokumentace.	ing. J. Kolrusz	Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost chodců.

chodník Braškov-Kyšice	Pro nesouhlas majitele pozemku bude chodník veden po zatrubněném příkopu	3850	2890	960	Dokumentace zpracována.	p. Haas	Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v Kyšicích. Je požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní souhlas a pravomocné stav. povolení. Vybrán zhotovitel stavby.
chodník Toskánka	Je zpracován návrh dokumentace	3500	2800	700	Je zpracován návrh dokumentace. Nutno zajistit stav. povolení.	Ing. Dolejšová	Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. Bude požádáno o dotaci SFDI.
REKONSTRUKCE OSTATNÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ							
ulice V Dubinách		750	0	750	Zatím není zpracována.	Zatím není určen	Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je nutné ho odkoupit. Vlastník na naše opakované žádosti nereaguje.
ostatní komunikace	Jde o místní komunikace V Zátíši, Pod Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a V Podlískách.	20550	15915	4635	Je zpracována, část bude nutno aktualizovat.	Zatím není určen	Úpravy nelze financovat bez dotací, očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu.
<u>PODIUM NA HÁJI</u>	Po schválení zastupitelstvem zajištěno zpracování studie.	0	0	0	Bude zpracována až po schválení studie.	B. Bečka	Záměr byl odsouhlasen zastupitelstvem obce 19.9.2012
<u>REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA</u>	Rozeslány žádosti o nabídky na zpracování studie a objednáno zaměření jako podklad pro dokumentaci .	0	0	0	Bude zpracována až po schválení studie.	F. Haas	O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť a Obec Kyšice.
<u>ADAPTACE PODKROVÍ OÚ NA DÍLNU A KLUBOVNU</u>	Zpracovává se dokumentace	1600	1300	300	Je zpracována.	Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Jde o využití podkroví pro dílnu a klubovnu pro zájmové kroužky a doplnění vybavení. Záměr byl schválen zastupitelstvem 19.9.2012.
<u>ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ A POŽÁRNÍ ZBROJNICÍ</u>	Proběhne výběrové řízení na zpracování dokumentace.	0	0	0		Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Záměr je nutno předložit ke schválení zastupitelstvu.
<u>OBECNÍ VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT</u>	Zpracovává se návrh dokumentace objektu na pozemku č. 24/5 (vedle restaurace Braškov)	0	0	0		Ing. Dolejšová	Jde o objekt pro uskladnění obecní techniky a zařízení. Záměr nutno předložit ke schválení zastupitelstvu
<u>REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI UL. SPORTOVců</u>	Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.	0	0	0		Ing. Doksanský	Jde o zkušební úsek úsporného moderního osvětlení.

Zpracoval F. Haas, listopad 2012, projednáno a schváleno 41. schůzí rady obce 19.11.2012

