

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014 - AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2011

poř. č.	NÁZEV AKCE - PROJEKTU	STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE	NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MANAŽER PROJEKTU	POZNÁMKA
			CELKEM	Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ	NAKLADY ČI SPOLUČÁST OBCE			
1.	BRAŠKOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY							
	DĚTSKÉ HRŠTĚ VČ. IN-LINE DRAHY NA HÁJI	Zahájeno v r. 2010	6605	3549	3056	Zpracována	Ing. Dolejšová	Dokončeno a uvedeno do užívání. Kolaudační rozhodnutí z 24.8.2011.
	VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOČENÍ HRŠTĚ, DĚTSKÝ KOUTEK NA HRŠTĚ	Vydáno stavební povolení, o jehož prodloužení bude třeba požádat.	30184	27000	3184	Zpracována	Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%)
	PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ	Žádost o dotaci nebyla schválena. Bude proto opakována pro příští rok a dokumentace bude rozšířena o parkoviště a část ul. K Hájí.	5100	4600	500	Pro novou žádost bude dokumentace přepracována a doplněna.	Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2012.
2.	ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA	Projednáni s orgány a organizacemi proběhlo 29.6.2011, všechna jejich vyjádření již byla předána Útvaru hl. architekta Města Kladna.	350	0	350	Zpracován návrh a projednán 29.6.2011.	p. Haas	Útvar hl. architekta Města Kladna připravil do 30.9.2011 stanovisko k připomínkám orgánů a organizací státní správy.
3.	TOSKÁNKA - DOKONČENÍ INFRASTRUKTURY	Zahájeno v úvodu r. 2011 a dokončeno v srpnu 2011.	4600	3600	1000	Zpracována	Ing. Dolejšová	Uzavřena smlouva o dotaci. Bylo dokončeno a dokončují se požadované práce (viz usnesení 3. zastupitelstva 4.4.2011)
4.	REVITALIZACE OBECNÍHO CENTRA BRAŠKOV-VALDEK	Zpracována dokumentace, vydáno stav. povolení, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, po němž dojde k uzavření smlouvy o dotaci.	4731	2835	1896	Zpracována dokumentace a vydáno stav. povolení 24.8.2011.	B. Bečka	
5.	REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE	Dokumentace je zpracována, probíhá jednání o stav. povolení.	900	0	900	Je zpracována	B. Bečka	Po vydání stav. povolení se pokusíme požádat o dotaci.
6.	REVITALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU DO OBCE BRAŠKOV - SBĚRNÉ MÍSTO	Zpracována a doplněna dokumentace jen na skladové místo. Uzavřena smlouva o dotaci, proběhlo výběr. řízení na zhotovitele.	1877	1500	377	Zpracována a doplněna.	Ing. Dolejšová	Požádáno o posunutí termínu dokončení do 16.12.2011.
7.	REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV	Dokumentace zpracována, probíhá stav. řízení o povolení stavby. Je požádáno o dotaci.	2000	1600	400	Zpracována	B. Bečka	Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.
8.	REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEN V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA	Zpracována studie a žádost o dotaci z FROMu.	1550	1470	80	Nutno zpracovat.	Ing. Dolejšová	Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména doplnění chybějící zeleně.
9.	SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE							
a)	přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí odvodnění v sev.části Valdeka	Je zpracován návrh tras. Ing. Kolrusz ověří možnosti financování na SFŽP	1200	960	240	Zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci	ing. J. Kolrusz	Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají jednání s jejich vlastníky.
b)	zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek-V. Dobrá	ADSUM zpracována návrh u dopravních opatření a značení.	150	0	150	Zpracována	ing. J. Kolrusz	Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost chodců.
c)	chodník Braškov-Kyšice	Pro nesouhlas majitele pozemku bude chodník veden po zatrubněném příkopu	2500	2000	500	Provádí se zaměťování, objednána dokumentace.	p. Haas	Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v Kyšicích. Bude požádáno o dotaci SFDI.
d)	chodník Toskánka	Je zpracován návrh dokumentace	3500	2800	700	Zpracován návrh dokumentace.	Ing. Dolejšová	Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. Bude požádáno o dotaci SFDI.
10.	REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ							
	Ulice Krátká	Byla realizována v návaznosti na novou komunikaci lokality Hřebíkových.	800	0	800	Zpracována	Ing. Doksanský	Je dokončeno.
11.	OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE							
	Ulice V Dubínách		750	0	750	Zatím není zpracována.	Zatím není určen	Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je nutné ho odkoupit. Vlastník na naše žádosti nereaguje.
	Ostatní komunikace	Jde o místní komunikace V Žitíši, Pod Horkou, K Hájí (část), Akátová, U Dubu a V Podlískách.	20550	15915	4635	Je zpracována, část bude nutno aktualizovat.	Zatím není určen	Úpravy nelze financovat bez dotaci, očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu.
PROGRAM VÝSTAVBY CELKEM			86597	67829	18768			

Zpracoval F. Haas, září 2011.

Projednáno jako návrh 18. schůzi rady obce 12.9.2011

rozestavěné či v r. 2011 dokončené akce

akce pro něž je uzavřena smlouva o dotaci či je podána žádost